


СОГЛАСОВАНО:


Заместитель Председателя  
Правительства Республики Бурятия



Е.В. Луковников

УТВЕРЖДАЮ:

Министр по развитию транспорта,  
энергетики и дорожного хозяйства  
Республики Бурятия



А.А. Гоге

План-график на 2022,2023 годы (поквартально)  
по внедрению и ведению алгоритмов действий инвестора  
по направлениям «Подключение к электрическим сетям (малый и средний бизнес – до 150кВт)»,  
«Подключение к электрическим сетям (средний и крупный бизнес – свыше 150кВт)»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Ответственный исполнитель
<b>1. Подготовительный этап</b>				
1.1	Формирование состава рабочей группы по внедрению свода инвестиционных правил Республики Бурятия по направлениям «Подключение к электрическим сетям (малый и средний бизнес – до 150кВт)», «Подключение к электрическим сетям (средний и крупный бизнес – свыше 150кВт)»	до 01 июля 2022	Протокол	Минтранс РБ Сетевые организации Органы местного самоуправления Общественные институты (по согласованию)
1.2.	Разработка плановых показателей (целевых сроков проведения процедур) на 2022-2023 годы	до 01 июля 2022	проект Дорожной карты	Минтранс РБ Органы местного самоуправления

				Сетевые организации Общественные институты (по согласованию)
1.3.	Обсуждение и согласование алгоритмов действий инвестора. Сбор предложений и замечаний	до 01 июля 2022	Протокол	Минтранс РБ Сетевые организации Органы местного самоуправления Общественные институты (по согласованию)
1.4.	Утверждение алгоритмов действий инвестора	до 25 июля 2022	Дорожная карта	Минтранс РБ Органы местного самоуправления Сетевые организации
1.5.	Размещение утвержденных алгоритмов действий инвестора на Инвестиционном портале Республики Бурятия, на официальном сайте Минтранса РБ, органов МСУ в Республике Бурятия, в официальных аккаунтах и социальных сетях	до 01 августа 2022	Ссылка на сайты, официальные аккаунты и социальные сети	Минтранс РБ органы местного самоуправления сетевые организации
<b>2. Внедрение алгоритмов</b>				
2.1.	Обучение представителей ОМС, уполномоченных на оказание услуг, предусмотренных Сводом правил	IV квартал 2022	-	Минтранс РБ Органы местного самоуправления Сетевые организации Общественные институты (по согласованию)

2.2.	Внесение изменений в административные регламенты по оказанию услуг/разработка регламентов при необходимости	IV квартал 2022	Регламенты	Органы местного самоуправления Общественные институты (по согласованию)
2.3.	Мониторинг по продвижению свода правил в целях оценки готовности к началу реализации процедур	I квартал 2023	Оперативная информация, реестры, мониторинги	Минтранс РБ Органы местного самоуправления Сетевые организации Общественные институты (по согласованию)
2.4.	Мониторинг по исполнению целевых показателей утвержденных алгоритмов действий инвестора	II квартал 2023 III квартал 2023 IV квартал 2023	Оперативная информация, реестры, мониторинги	Минтранс РБ Органы местного самоуправления Сетевые организации Общественные институты (по согласованию)
2.5.	Ежегодная актуализация алгоритмов действий инвестора	IV квартал 2023	Дорожная карта	Минтранс РБ Сетевые организации Органы местного самоуправления Общественные институты (по согласованию)